



**Città di Avezzano**  
(Provincia dell'Aquila)

Copia  
UR

Proposta n. 77618 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5143 DEL 29/05/2012**

**PROPONENTE** Dirigente Ing. F. DI STEFANO  
**SETTORE** SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
**UFFICIO** SERV.01 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZA

**Oggetto:** CONREATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ECC... APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA AGGIUNTIVA:1° LOTTO - ILLUMINAZIONE CASTELLO ORSINI E CASA COMUNALE.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
DESPRINI FRANCA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
ZITELLA TIZIANO

**IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
SERV.01 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZA  
Istruttore:DESPRINI FRANCA

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/1/2012 - esecutiva - è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario in corso ed è stata affidata la gestione dei capitoli ai Responsabili di Servizio, in conformità all'art. 37 del Vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 5191 del 16.12.2010, è stato affidato all'ATI Cofely Italia spa mediante concessione il servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione con interventi di messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – F.T.T. (Finanziamento tramite terzi) per un periodo di anni 25 ed un ribasso dell'1,50% sull'importo a base di gara e quindi per €. 531.900,00 oltre ad €. 10.000,00 per oneri sulla sicurezza ed €. 54.190,00 per IVA al 10%, per un totale annuo di €. 595.190,00;

Che con contratto Rep. 2943 del 14.02.2011 si è convenuto e stipulato le attività che formano oggetto dell'appalto:

- a) progettazione e realizzazione di ammodernamento tecnologico di efficienza-risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi;
- b) gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione; manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti;
- c) volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura energia elettrica del Comune;

Vista la D.D. n. 5077 del 17.06.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 1 a 4 e da 53 a 54;

Vista la D.D. n. 5150 del 11.10.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 5 A 114;

Vista la D.D. n. 5001 del 10.01.2012 relativa all'approvazione della 1<sup>a</sup> variante migliorativa in corso d'opera al progetto esecutivo, relativa al cambiamento dei corpi illuminanti del tipo "ULISSE" previsti originariamente nel progetto esecutivo con i nuovi corpi illuminanti a Led denominato "ARCHIMEDE" a causa di sopraggiunte problematiche di approvvigionamento del predetto materiale da installare in origine, senza comportare alcun aumento di spesa;

Visto il progetto di "Variante migliorativa aggiuntiva (*senza aumento di spesa per l'amministrazione comunale*): 1° Lotto – Illuminazione castello Orsini Colonna e Casa Comunale, redatta in data 12.03.2012 dallo Studio Tecnico CO.GE.MA. per conto della Società COFELY ITALIA spa, corredata dai seguenti allegati (cartella progetto 1 di 1):

- 1) Relazione stato di fatto
- 2) Relazione tecnica stato di progetto:  
All 1): Quadro economico intervento: Importo intervento €. 86.281,13 IVA esclusa
- 3) Capitolato Tecnico
- 4) Studio di impatto ambientale
- 5) Studio di inserimento urbanistico
- 6) Stralcio planimetrico siti intervento – stato di progetto – scala 1:500
- 7) Stralcio planimetrico siti intervento – stato di progetto – scala 1:500
- 8) Calcoli elettrici di verifica degli impianti di pubblica illuminazione



# ***Città di Avezzano***

***(Provincia dell'Aquila)***

- 9) Disegni generali
- 10) Particolari costruttivi tipo
- 11) Schemi elettrici di collegamento (unifilari)
- 12) Elenco prezzi unitari
- 13) Computo metrico estimativo: importo lavori €. 72.339,94 IVA esclusa
- 14) Analisi dei prezzi unitari
- 15) PSC – Piano di sicurezza e coordinamento in sede di progettazione
- 16) Cronoprogramma

a riferimento all'oggetto e a seguito delle previsioni di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di partecipazione alla gara d'appalto ed alle successive intese;

Visto l'art. 3 – comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto l'art. 50 dello Statuto Comunale;

Visto il Decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m.

Attestata la regolarità tecnica.

## **DETERMINA**

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto di variante migliorativa aggiuntiva (senza aumento di spesa per l'amministrazione comunale): 1° Lotto – Illuminazione Castello Orsini Colonna e Casa Comunale, redatta in data 12 marzo 2012 dallo Studio Tecnico CO.GE.MA. per conto della Società COFELY ITALIA spa, corredata dai seguenti allegati (cartella progetto 1 di 1):

- 1) Relazione stato di fatto
- 2) Relazione tecnica stato di progetto:  
All 1): Quadro economico intervento: Importo intervento €. 86.281,13 IVA esclusa
- 3) Capitolato Tecnico
- 4) Studio di impatto ambientale
- 5) Studio di inserimento urbanistico
- 6) Stralcio planimetrico siti intervento – stato di progetto – scala 1:500
- 7) Stralcio planimetrico siti intervento – stato di progetto – scala 1:500
- 8) Calcoli elettrici di verifica degli impianti di pubblica illuminazione
- 9) Disegni generali
- 10) Particolari costruttivi tipo
- 11) Schemi elettrici di collegamento (unifilari)
- 12) Elenco prezzi unitari
- 13) Computo metrico estimativo: importo lavori €. 72.339,94 IVA esclusa
- 14) Analisi dei prezzi unitari
- 15) PSC – Piano di sicurezza e coordinamento in sede di progettazione
- 16) Cronoprogramma

2) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

IL DIRIGENTE  
**Dirigente Ing. E. DI STEFANO**



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Avezzano li, 29.05.2012

Proposta n. 77618 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5143 DEL 29/05/2012

PROPONENTE : Dirigente Ing. F. DI STEFANO  
SETTORE : SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
UFFICIO : SERV.01 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZA

Oggetto: CONREATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ECC... APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA AGGIUNTIVA:1° LOTTO - ILLUMINAZIONE CASTELLO ORSINI E CASA COMUNALE.

L'Istruttore contabile

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DI RAGIONERIA

Avezzano li,



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Avezzano lì, 29.05.2012

Proposta n. 77618 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5143 DEL 29/05/2012

PROPONENTE Dirigente Ing. F. DI STEFANO  
SETTORE SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
UFFICIO SERV.01 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZA

Oggetto: CONREATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ECC... APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA AGGIUNTIVA:1° LOTTO - ILLUMINAZIONE CASTELLO ORSINI E CASA COMUNALE.

L'Istruttore contabile  
LIPPA DOMENICA

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO DI RAGIONERIA  
PANICO MASSIMILIANO

Avezzano lì, 01-06-2012



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 79816 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5054 DEL 21/03/2013**

**PROPONENTE** Dirigente Ing. F. DI STEFANO  
**SETTORE** SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
**UFFICIO** SERV.01 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZA

**Oggetto:** CONTRATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. APPROVAZIONE 3^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ESECUTIVO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
DESPRIN/FRANCA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
ZITELLA TIZIANO

**IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
SERV.01 OO.PP. PRIMARIE-VERDE-RAPP.AUTOR.VIGILANZA  
Istruttore:Geom. Luigi Soricone

Premesso che con atto di Giunta municipale n. 27 del 07-02-2013 sono state effettuate le assegnazioni provvisorie ai singoli Dirigenti di Settore in attesa di approvare il PEG definitivo ai sensi del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n.213 del 07-12-2012;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 5191 del 16.12.2010, è stato affidato all'ATI Cofely Italia spa – Saridue srl, mediante concessione il servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione con interventi di messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – F.T.T. (Finanziamento tramite terzi) per un periodo di anni 25 ed un ribasso dell'1,50% sull'importo a base di gara e quindi per €. 531.900,00 oltre ad €. 10.000,00 per oneri sulla sicurezza ed €. 54.190,00 per IVA al 10%, per un totale annuo di €. 595.190,00;

Che con contratto Rep. 2943 del 14.02.2011 si è convenuto e stipulato le attività che formano oggetto dell'appalto:

- a) progettazione e realizzazione di ammodernamento tecnologico di efficienza-risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi;
- b) gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione; manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti;
- c) volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura energia elettrica del Comune;

Vista la D.D. n. 5077 del 17.06.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 1 a 4 e da 53 a 54;

Vista la D.D. n. 5150 del 11.10.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 5 A 114;

Vista la D.D. n. 5001 del 10.01.2012 relativa all'approvazione della 1<sup>a</sup> variante migliorativa in corso d'opera al progetto esecutivo;

Vista la D.D. n. 5029 del 05.03.2012 di approvazione 2<sup>a</sup> variante migliorativa in corso d'opera al progetto esecutivo, relativa al cambiamento dei nuovi corpi illuminanti a LED denominato "**ESTREMA LED**";

Vista la 3<sup>a</sup> perizia di variante in corso d'opera, redatta in data 23.02.2013 dallo Studio Tecnico CO.GE.MA. per conto della Società COFELY ITALIA spa, corredata dai seguenti allegati :

- A) Relazione illustrativa 3<sup>a</sup> variante in corso d'opera
- B) Computo metrico estimativo 3<sup>a</sup> variante in corso d'opera
- C) Elenco prezzi unitari
- D) Analisi dei nuovi prezzi
- E) Quadro economico intervento di cui alla 3<sup>a</sup> variante
- F) Disegni esecutivi corpo illuminante "tipo CALICE"
- G) Consistenza globale "parco lampade stato di progetto – Audit energetica" (dati aggregati)



**Città di Avezzano**  
(Provincia dell'Aquila)

Copia  
URB. C

Proposta n. 76870 SETTORE 5° Progr.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5029 DEL 05/03/2012**

**PROPONENTE** Dirigente Ing. F. DI STEFANO  
**SETTORE** SETTORE 5° Progr.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
**UFFICIO** SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

**Oggetto:** CONTRATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ESECUTIVO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
DESPRINI FRANCA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
ZITELLA TIZIANO

**IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
SETTORE 5° Progr.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
Istruttore:Geom. Luigi Soricone

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/1/2012 - esecutiva - è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio finanziario in corso ed è stata affidata la gestione dei capitoli ai Responsabili di Servizio, in conformità all'art. 37 del Vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;





# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

## **Esposizione dei fatti**

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 5191 del 16.12.2010, è stato affidato all'ATI Cofely Italia spa – Saridue srl, mediante concessione il servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione con interventi di messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – F.T.T. (Finanziamento tramite terzi) per un periodo di anni 25 ed un ribasso dell'1,50% sull'importo a base di gara e quindi per €. 531.900,00 oltre ad €. 10.000,00 per oneri sulla sicurezza ed €. 54.190,00 per IVA al 10%, per un totale annuo di €. 595.190,00;

Che con contratto Rep. 2943 del 14.02.2011 si è convenuto e stipulato le attività che formano oggetto dell'appalto:

- a) progettazione e realizzazione di ammodernamento tecnologico di efficienza-risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi;
- b) gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione; manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti;
- c) volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura energia elettrica del Comune;

Vista la D.D. n. 5077 del 17.06.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 1 a 4 e da 53 a 54;

Vista la D.D. n. 5150 del 11.10.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 5 A 114;

Vista la D.D. n. 5001 del 10.01.2012 relativa all'approvazione della 1<sup>a</sup> variante migliorativa in corso d'opera al progetto esecutivo, relativa al cambiamento dei corpi illuminanti del tipo "ULISSE" previsti originariamente nel progetto esecutivo con i nuovi corpi illuminanti a Led denominato "ARCHILEDE" a causa di sopraggiunte problematiche di approvvigionamento del predetto materiale da installare in origine, senza comportare alcun aumento di spesa;

Vista la 2<sup>a</sup> perizia di variante in corso d'opera, redatta in data 06.02.2012 dallo Studio Tecnico CO.GE.MA. per conto della Società COFELY ITALIA spa, corredata dai seguenti allegati (cartella progetto 1/2 e 2/2):

- A) Relazione illustrativa 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera
  - ALL. 1.1) planimetria stato di fatto e stato di progetto per singolo QCC oggetto della variante in corso d'opera (1 di 2);
  - ALL. 1.2) planimetria stato di fatto e stato di progetto per singolo QCC oggetto della variante in corso d'opera (2 di 2)
  - ALL. 2) Consistenza stato di fatto e stato di progetto (Post. 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera);
  - ALL. 3) Consistenza stato di fatto e stato di progetto (Post. 1<sup>a</sup> variante in corso d'opera);
  - ALL. 4) Consistenza stato di fatto e stato di progetto (da progetto esecutivo – ante varianti



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- in corso d'opera);
- ALL. 5.1) Rilievi illuminotecnici stato di fatto per singolo quadro (ante 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera) (1 di 2);
- ALL. 5.2) Rilievi illuminotecnici stato di fatto per singolo quadro (ante 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera) (2 di 2);
- B) Relazione illustrativa smontaggi e potenziamento di alcune strade cittadine
- ALL. 1) Planimetrie stato di fatto e stato di progetto per singolo QCC oggetto degli Smontaggi;
- ALL. 2) Consistenza stato di fatto e stato di progetto;
- ALL. 3) Rilievi illuminotecnici stato di fatto per singolo quadro
- C1) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte1<sup>a</sup>: Q17 e da Q21 a Q32)
- C2) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte2<sup>a</sup>: Q33 a Q46)
- C3) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte3<sup>a</sup>: Q47 a Q70)
- C4) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte4<sup>a</sup>: Q71 a Q114)
- C5) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte5<sup>a</sup>: interventi ai quadri – messa a norma da Q1 a Q22)
- C6) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte6<sup>a</sup>: smontaggi e potenziamenti via Bachelet, via dei Tulipani, via Nuova, via S. Francesco, via Roma, via XX Settembre)
- D) Elenco prezzi unitari variante in corso d'opera
- E) Analisi dei nuovi prezzi variante in corso d'opera
- F) Calcoli illuminotecnici e grandezze fotometriche corpo illuminante "Estrema Grechi"
- G) Particolari costruttivi corpi illuminanti in oggetto alla variante
- H) Quadro economico intervento in F.T.T.
- I) Cronoprogramma interventi

relativa al cambiamento dei nuovi corpi illuminanti a LED denominato "**ESTREMA LED**" da installare sui quadri da Q22 a Q114, in sostituzione dei corpi illuminanti del tipo "ULISSE" previsti originariamente nel progetto esecutivo e dai corpi illuminanti del tipo "ARCHILEDE" previsti nella 1<sup>a</sup> perizia di variante difficilmente reperibili, aventi le caratteristiche tecniche riportate nelle Schede Tecniche allegate alla 2<sup>a</sup> perizia di variante, senza comportare alcun aumento di spesa per l'Amministrazione Comunale;

Valutata la richiesta formulata in sede di riunioni e al progetto di variante presentato, per cui possono essere approvati;

Visto l'art. 3 – comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;  
Visto l'art. 50 dello Statuto Comunale;  
Visto il Decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m.  
Attestata la regolarità tecnica.

## DETERMINA

- 1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto di 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera al progetto esecutivo e alla 1<sup>a</sup> perizia di variante relativo al cambiamento dei nuovi corpi illuminanti a LED denominato "**ESTREMA LED**" da installare sui quadri da Q22 a Q114, in sostituzione dei corpi illuminanti del tipo "ULISSE" previsti originariamente nel progetto esecutivo e dai corpi illuminanti del tipo "ARCHILEDE" previsti nella 1<sup>a</sup> perizia di variante difficilmente reperibili, aventi le caratteristiche tecniche riportate nelle Schede Tecniche allegate alla 2<sup>a</sup> perizia di variante, senza



# **Città di Avezzano**

**(Provincia dell'Aquila)**

comportare alcun aumento di spesa per l'Amministrazione Comunale;

2) Di approvare la 2<sup>a</sup> perizia di variante in corso d'opera, redatta in data 06.02.2012 dallo Studio Tecnico CO.GE.MA. per conto della Società COFELY ITALIA spa, corredata dai seguenti allegati (cartella progetto 1/2 e 2/2):

A) Relazione illustrativa 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera

ALL. 1.1) planimetria stato di fatto e stato di progetto per singolo QCC oggetto della variante in corso d'opera (1 di 2);

ALL. 1.2) planimetria stato di fatto e stato di progetto per singolo QCC oggetto della variante in corso d'opera (2 di 2)

ALL. 2) Consistenza stato di fatto e stato di progetto (Post. 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera);

ALL. 3) Consistenza stato di fatto e stato di progetto (Post. 1<sup>a</sup> variante in corso d'opera);

ALL. 4) Consistenza stato di fatto e stato di progetto (da progetto esecutivo – ante varianti in corso d'opera);

ALL. 5.1) Rilievi illuminotecnici stato di fatto per singolo quadro (ante 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera) (1 di 2);

ALL. 5.2) Rilievi illuminotecnici stato di fatto per singolo quadro (ante 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera) (2 di 2);

B) Relazione illustrativa smontaggi e potenziamento di alcune strade cittadine

ALL. 1) Planimetrie stato di fatto e stato di progetto per singolo QCC oggetto degli Smontaggi;

ALL. 2) Consistenza stato di fatto e stato di progetto;

ALL. 3) Rilievi illuminotecnici stato di fatto per singolo quadro

C1) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte1<sup>a</sup>: Q17 e da Q21 a Q32)

C2) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte2<sup>a</sup>: Q33 a Q46)

C3) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte3<sup>a</sup>: Q47 a Q70)

C4) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte4<sup>a</sup>: Q71 a Q114)

C5) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte5<sup>a</sup>: interventi ai quadri – messa a norma da Q1 a Q22)

C6) Computo metrico estimativo 2<sup>a</sup> variante in corso d'opera (parte6<sup>a</sup>: smontaggi e potenziamenti via Bachelet, via dei Tulipani, via Nuova, via S. Francesco, via Roma, via XX Settembre)

D) Elenco prezzi unitari variante in corso d'opera

E) Analisi dei nuovi prezzi variante in corso d'opera

F) Calcoli illuminotecnici e grandezze fotometriche corpo illuminante "Estrema Grechi"

G) Particolari costruttivi corpi illuminanti in oggetto alla variante

H) Quadro economico intervento in F.T.T.

I) Cronoprogramma interventi

3) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

  
**Dirigente**  
**Ing. F. DI STEFANO**

Avezzano li, 29.02.2012



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

Proposta n. 76870 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5029 DEL 05/03/2012

PROPONENTE Dirigente Ing. F. DI STEFANO  
SETTORE SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
UFFICIO SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Oggetto: CONTRATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ESECUTIVO.

L'Istruttore contabile

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

**V I S T O**

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI RAGIONERIA

Avezzano li,



**Città di Avezzano**  
(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 76583      SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5001 DEL 10/01/2012**

<b>PROPONENTE</b>	Dirigente Ing. F. DI STEFANO
<b>SETTORE</b>	SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
<b>UFFICIO</b>	SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

**Oggetto:** CONTRATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI AIMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ESECUTIVO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore  
DESPRINI FRANCA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio  
ZITELLA TIZIANO

**IL DIRIGENTE**

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :  
SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.  
SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE  
Istruttore:Geom. Luigi Soricone

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12.05.2011 - esecutiva - è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario in corso ed è stata affidata la gestione dei capitoli ai Responsabili di Servizio, in conformità all'art. 37 del Vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i



# *Città di Avezzano*

*(Provincia dell'Aquila)*

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

## **Esposizione dei fatti**

Che con Determinazione Dirigenziale n. 5191 del 16.12.2010, è stato affidato all'ATI Cofely Italia spa – Saridue srl, mediante concessione il servizio di gestione integrata e manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione con interventi di messa a norma e miglioramento dell'efficienza energetica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – F.T.T. (Finanziamento tramite terzi) per un periodo di anni 25 ed un ribasso dell'1,50% sull'importo a base di gara e quindi per €. 531.900,00 oltre ad €. 10.000,00 per oneri sulla sicurezza ed €. 54.190,00 per IVA al 10%, per un totale annuo di €. 595.190,00;

Che con contratto Rep. 2943 del 14.02.2011 si è convenuto e stipulato le attività che formano oggetto dell'appalto:

- a) progettazione e realizzazione di ammodernamento tecnologico di efficienza-risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso mediante l'opzione del finanziamento tramite terzi;
- b) gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione; manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti;
- c) volturazione ed ottimizzazione dei contratti di fornitura energia elettrica del Comune;

Vista la D.D. n. 5077 del 17.06.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 1 a 4 e da 53 a 54;

Vista la D.D. n. 5150 del 11.10.2011, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo unitamente agli stralci esecutivi dei quadri da 5 A 114;

Visto il progetto di variante migliorativa in corso d'opera al progetto esecutivo, redatto in data 12/12/2011 dall'ATI COFELY/SARIDUE, corredata dai seguenti allegati (cartella progetto 1/2 e 2/2):

- 1) Relazione illustrativa;
- 2) Allegato 1) alla relazione illustrativa;
- 3) Allegato 2) alla relazione illustrativa (parte 1/2);
- 4) Allegato 2) alla relazione illustrativa (parte 2/2)
- 5) Allegato 3) alla relazione illustrativa;
- 6) Allegato 4) alla relazione illustrativa;
- 7) Allegato 5) alla relazione illustrativa (parte 1/2);
- 8) Allegato 5) alla relazione illustrativa (parte 2/2);

relativa al cambiamento dei corpi illuminanti del tipo "ULISSE" previsti originariamente nel progetto esecutivo con i nuovi corpi illuminanti a Led denominato "ARCHIMEDE" a causa di sopraggiunte problematiche di approvvigionamento del predetto materiale da installare in origine, senza comportare alcun aumento di spesa;

Valutato che la proposta formulata in sede di riunioni e il progetto di variante successivamente presentato, non comporta oneri aggiuntivi per il comune per cui possono essere approvati;

Visto l'art. 3 – comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;  
Visto l'art. 50 dello Statuto Comunale;



# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Visto il Decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m.  
Attestata la regolarità tecnica.

## DETERMINA

1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il progetto di variante in corso d'opera al progetto esecutivo relativo al cambiamento dei corpi illuminanti del tipo "ULISSE" previsti originariamente nel progetto esecutivo con i nuovi corpi illuminanti a Led denominato "ARCHIMEDE" a causa di sopraggiunte problematiche di approvvigionamento del predetto materiale da installare in origine, senza comportare alcun aumento di spesa;

2) Di approvare gli elaborati di variante, redatto in data 12/12/2011 dall'ATI COFELY/SARIDUE, corredata dai seguenti allegati (cartella progetto 1/2 e 2/2):

- 1) Relazione illustrativa;
- 2) Allegato 1) alla relazione illustrativa;
- 3) Allegato 2) alla relazione illustrativa (parte 1/2);
- 4) Allegato 2) alla relazione illustrativa (parte 2/2)
- 5) Allegato 3) alla relazione illustrativa;
- 6) Allegato 4) alla relazione illustrativa;
- 7) Allegato 5) alla relazione illustrativa (parte 1/2);
- 8) Allegato 5) alla relazione illustrativa (parte 2/2)

3) Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Avezzano li, 04.01.2012

  
L DIRIGENTE  
Dirigente/Ing. F. DI STEFANO



*Città di Avezzano*  
(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 76583 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5001 DEL 10/01/2012

PROPONENTE	Dirigente Ing. F. DI STEFANO
SETTORE	SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
UFFICIO	SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Oggetto: ~~CONTRATTO REP. 2943 DEL 14.02.2011. AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA E MANUTENZIONE DEGLI AIMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON INTERVENTI DI MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO ESECUTIVO.~~

L'Istruttore contabile

Il Capo Ufficio Responsabile

*VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)*

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI RAGIONERIA

Avezzano li,