



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 80949 SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5161 DEL 30/08/2013

PROPONENTE	Dirigente Dott. T. ZITELLA
SETTORE	SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
UFFICIO	SERV.01 SEGRETERIA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'. APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI NUOVA DITTA ASSEGNATARIA BRIGANTI SOC. COOP. SPA. VARIAZIONE F.V.P.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
DESPRINI FRANCA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
LUIGI SORICONE

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
SERV.01 SEGRETERIA
Istruttore:Geom. Luigi Soricone

Premesso che con atto di Giunta municipale n. 127 del 03-05-2013 sono state effettuate le assegnazioni provvisorie ai singoli Dirigenti di Settore in attesa di approvare il PEG definitivo ai sensi del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n.213 del 07-12-2012;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Esposizione dei fatti



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 24.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per "REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'" redatto dallo Studio Tecnico STIPE da Napoli e Arch. Alessandro Cianciusi da Avezzano e dal Coordinatore della sicurezza Arch. Calogero Iadecola per l'importo complessivo di € 1.500.000,00:

- che esperite le procedure d'appalto a mezzo "procedura aperta", i lavori venivano aggiudicati alla ditta CONSORZIO RAVENNATE da Ravenna – per il prezzo netto di € 716.991,80 oltre a € 35.260,54 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA al 10% pari ad €. 75.225,23 e quindi complessivamente per € 827.477,57 il tutto come da determinazione dirigenziale n. 5139 del 17.06.2009 il quale nomina la Ditta Edil Servizi Soc. Coop. Di Napoli esecutrice dei lavori in oggetto;

Visto il contratto d'appalto n. 2910 del 28.09.2009, con il quale i lavori sopra citati sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta CONSORZIO RAVENNATE da Ravenna per gli importi testè citati;

Vista la documentazione relativa alla fusione per incorporazione del Consorzio Ravennate al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna;

Considerato che il Consorzio Cooperative Costruzioni comunica che l'originaria assegnataria Cooperativa Edilservizi e la successiva Cooperativa VEGA Soc. Coop. di Castello di Cisterna hanno rinunciato all'assegnazione dei lavori e vengono sostituite con la Briganti Società Cooperativa spa di Qualiano (NA);

Che a seguito di varie riunioni con l'Amministrazione Comunale, D.L. e Impresa, si è raggiunta l'intesa di procedere alla redazione del progetto per i lavori di completamento della scuola materna in fase di costruzione, e di affidare gli stessi alla Briganti Società Cooperativa spa di Qualiano (NA) associata al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna assegnataria dei lavori principali;

Visto, quindi, il progetto generale per i lavori di completamento della scuola materna del 2° lotto, composto da n. 24 elaborati depositati nell'ufficio del responsabile del Procedimento e redatto dallo Studio Tecnico STIPE da Napoli e Arch. Alessandro Cianciusi da Avezzano in data 02.07.2012 avente il quadro economico di seguito distinto e di raffronto con il progetto principale dell'importo complessivo di €. 459.286,70, di cui €. 378.084,60 per lavori netti ed €. 81.202,10 per somme a disposizione così distinto nei seguenti quadri economici:

DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO 2ª PERIZIA	1° PROGETTO DI COMPLETAMENTO
- per lavori compreso oneri sicurezza	1.175.351,47	1.292.592,60	542.527,82
- importo su cui calcolare il ribasso d'asta	1.140.090,93	1.253.814,82	526.251,99
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 37,111% (escluso oneri sicurezza)	716.991,80	788.511,60	
A) Importo dei lavori di completamento al netto del ribasso d'asta escluso oneri sulla sicurezza			361.808,77
B) Importo per l'attuazione Pianodi Sicurezza non soggetti a ribasso	35.260,54	38.777,78	16.275,83
C) Per lavori in economia	0,00		



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Sommano	752.252,34	827.289,38	378.084,60
D) Somme a disposizione:			
d1) I.V.A. lavori 10%	75.225,23	82.728,94	37.808,46
d2) Spese tecniche progett. e sicurezza compreso oneri e IVA	150.000,00	150.000,00	35.154,66
d3) incentivo art. 92 D.Lgvo 163/2006	23.507,03	22.214,14	6.014,07
d4) Per pubblic. Bando Autorità e G.U.	6.137,54	6.137,54	225,00
d5) Imprevisti	10.000,00	0,00	1.991,91
d6) per arredi e sistemazioni esterne	37.113,53		
d6) Per ulteriori lavori	469.271,36	511.630,00	
Totale somme a disposizione	47.747,66	772.710,62	81.202,10
IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00	1.600.000,00	459.286,70

INTERVENTO	
LAVORI PRINCIPALI E DI PERIZIA	1.088.370,63
LAVORI COMPLETAMENTO	459.286,70
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	1.570.370,63

Tenuto conto della verifica effettuata il 02.07.2013 e della validazione del Responsabile del procedimento ai sensi delle vigenti leggi in materia di lavori pubblici;

Ritenuto, pertanto, il progetto esecutivo succitato, meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi forniti da questa Amministrazione;

Vista, pertanto, l'offerta del 01.08.2013, protocollo n. 0030118/13 del 06.08.2013 con la quale il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC di Bologna offre per l'esecuzione dei lavori il prezzo forfettario ed a corpo di €. 520.000,00 oltre IVA, affidando i lavori alla Briganti Società Cooperativa spa di Qualiano (NA), formalizzando la esecuzione delle OPERE DI COMPLETAMENTO relative alla costruzione di una scuola materna di n. 6 sezioni nella zona nord della Città;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 5263 del 21.11.2012 con la quale veniva impegnata la somma di €. 459.286,07 per l'esecuzione dei lavori di completamento con le somme a disposizione per ulteriori lavori (d6) prelevandola come segue:

- a) per €. 337.526,71 cap. 18410.00.00 – codice 2040101 – CRP 2005 alla voce “realizzazione scuole materne” - I.D. 1465/2005;
- b) per €. 122.759,99 cap. 18410.00.00 – codice 2040101 – CRP 2007 alla voce “realizzazione scuole materne” - I.D. 1265.001/2007;

Considerato che la somma di €. 459.286,07 è stata reiscritta nel PEG 2013 per la quale si rende necessario procedere al reimpegno con la presente determinazione;

Dato atto che si procederà all'affidamento dei lavori alla Ditta Briganti Società



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Cooperativa spa di Qualiano (NA) ai sensi degli art. 147 del D.Lvo n. 163/2006 in quanto i lavori interferiscono l'uno con l'altro.

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.i.m.;
Visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
Visto l'art. 3 – punto 4) del Regolamento per la disciplina dei contratti
Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;
Attestata la regolarità tecnica

DETERMINA

1) Di approvare il progetto per i lavori di completamento redatto dallo Studio Tecnico STIPE da Napoli e Arch. Alessandro Cianciusi da Avezzano in data 02.07.2013 avente il quadro economico di seguito distinto e di raffronto con il progetto principale dell'importo complessivo di €. 459.286,70 di cui €. 378.084,60 per lavori netti ed €. 81.202,10 per somme a disposizione così distinto nei seguenti quadri economici:

DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO 2ª PERIZIA	1° PROGETTO DI COMPLETAMENTO
- per lavori compreso oneri sicurezza	1.175.351,47	1.292.592,60	542.527,82
- importo su cui calcolare il ribasso d'asta	1.140.090,93	1.253.814,82	526.251,99
A) Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 37,111% (escluso oneri sicurezza)	716.991,80	788.511,60	
A) Importo dei lavori di completamento al netto del ribasso d'asta escluso oneri sulla sicurezza			361.808,77
B) Importo per l'attuazione Pianodi Sicurezza non soggetti a ribasso	35.260,54	38.777,78	16.275,83
C) Per lavori in economia	0,00		
Sommano	752.252,34	827.289,38	378.084,60
D) Somme a disposizione:			
d1) I.V.A. lavori 10%	75.225,23	82.728,94	37.808,46
d2) Spese tecniche progett. e sicurezza compreso oneri e IVA	150.000,00	150.000,00	35.154,66
d3) incentivo art. 92 D.Lgvo 163/2006	23.507,03	22.214,14	6.014,07
d4) Per pubblic. Bando Autorità e G.U.	6.137,54	6.137,54	225,00
d5) Imprevisti	10.000,00		1.991,91
d6) per arredi e sistemazioni esterne	37.113,53		
d6) Per ulteriori lavori	469.271,36	511.630,00	
Totale somme a disposizione	47.747,66	772.710,62	81.202,10
IMPORTO COMPLESSIVO	1.500.000,00	1.600.000,00	459.286,70

INTERVENTO	
LAVORI PRINCIPALI E DI PERIZIA	1.088.370,63
LAVORI COMPLETAMENTO	459.286,70



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

1.570.370,63

2) Di affidare l'esecuzione dei lavori di completamento relativo alla costruzione di una scuola materna di n. 6 sezioni nella zona nord della Città alla Ditta esecutrice Briganti Società Cooperativa spa di Qualiano (NA) per un importo netto a corpo di €. 378.084,60 oltre IVA al 10% pari ad €. 37.808,46 e così per complessivi €. 415.893,06 il tutto come meglio specificato nelle premesse ai sensi dell'art. 147 del D.Lvo n. 163/2006 e s.i.m.;

3) Dato atto che alla spesa complessiva di €. 459.286,70 (per Ditta e somme a disposizione dell'Amministrazione), per l'esecuzione dei lavori di completamento derivante dalla presente determinazione si farà fronte con le somme a disposizione per ulteriori lavori (d6) prelevandola come segue:

a) per €. 337.526,71 cap. 0401.22.771 – codice 0401202 – anno 2013 alla voce

“adeguamento e manutenzione straordinaria scuole materne;

b) per €. 122.759,99 cap. 0401.22.772 – codice 0401202 – anno 2013 alla voce

“realizzazione scuole materne”;

4) La somma di euro **460.286,70** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0401.22.771 Codice:0401202 Capitolo DPR194 :18410.00.00 Codice DPR194:2040101	Oggetto: ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (reiscrizione somme)	
N°ID:2013 - 01559 CIG:4696106543 CUP:J35D120004700 01	Importo in Euro:337.526,71	Beneficiario:
Capitolo: 0401.22.772 Codice:0401202 Capitolo DPR194 :18410.00.01 Codice DPR194:2040101	Oggetto: REALIZZAZIONE SCUOLE MATERNE	
N°ID:2013 - 01560 CIG:4696106543 CUP:J35D120004700 01	Importo in Euro:122.759,99	Beneficiario:



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

IL DIRIGENTE

Dirigente Dott. T. ZITELLA

Avezzano li, 30.08.2013

Proposta n. 80949 SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5161 DEL 30/08/2013

PROPONENTE : Dirigente Dott. T. ZITELLA
SETTORE : SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
UFFICIO : SERV.01 SEGRETERIA

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'. APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI NUOVA DITTA ASSEGNATARIA BRIGANTI SOC. COOP. SPA. VARIAZIONE F.V.P.

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e le verifiche di competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

La somma di euro **460.286,70** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 0401.22.771 Codice:0401202 Capitolo DPR194:18410.00.00 Codice DPR194:2040101	Oggetto: ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (reiscrizione somme)
N°ID:2013 - 01559	Importo in Euro:337.526,71 Beneficiario:
Capitolo: 0401.22.772 Codice:0401202 Capitolo DPR194:18410.00.01 Codice DPR194:2040101	Oggetto: REALIZZAZIONE SCUOLE MATERNE
N°ID:2013 - 01560	Importo in Euro:122.759,99 Beneficiario:

L'Istruttore contabile
LIPPA DOMENICA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per
~~l'esecutività della presente determinazione.~~

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO

Avezzano lì, 05-09-2013