



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

ESECUTIVA
UFFICIO SEGRETERIA SETTORE 5°
RICEVUTO II 22 SET 2011

Proposta n. 75497 SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5130 DEL 20/09/2011

PROPONENTE	Dirigente Ing. F. DI STEFANO
SETTORE	SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
UFFICIO	SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Oggetto: CONTRATTO 2910 DEL 28.09.2011. LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA' . APPROVAZIONE PROGETTO DI MODIFICA DELLA COPERTURA - CIG 0261011117 - CUP J39H0800025001.

1° Penso

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Esecutore Amm.vo
DESPRINI FRANCA

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. *Luigi Soricone*

Il Capo ufficio responsabile
Dott. *Tiziano Zitella*

L'ufficio di ragioneria ha effettuato i riscontri e le verifiche di competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

La spesa viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: Codice:	Oggetto:	
N°ID:	Importo in Euro:	Gestione:
Capitolo: Codice:	Oggetto:	
N°ID:	Importo in Euro:	Gestione:
Capitolo: Codice:	Oggetto:	
N°ID:	Importo in Euro:	Gestione:

L' ISTRUTTORE CONTABILE

IL CAPO UFFICIO RESPONSABILE

IL CAPO SERVIZIO
Mariantonietta TUCCERI



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio:
SETTORE 5° PROGR.-LL.PP.-OO.URB.PRIMARIA-PROT.CIV.
SERV.06 SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE PERSONALE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 12.05.2011 - esecutiva - è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario in corso ed è stata affidata la gestione dei capitoli ai Responsabili di Servizio, in conformità all'art. 37 del Vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Esposizione dei fatti

- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 24.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per "REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA DI N. 6 SEZIONI NELLA ZONA NORD DELLA CITTA'" redatto dallo Studio Tecnico STIPE da Napoli e Arch. Alessandro Cianciusi da Avezzano e dal Coordinatore della sicurezza Arch. Calogero Iadecola per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, così distinto:

A) Per lavori a base di gara	€. 1.154.878,54
(di cui. €. 34.637,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso)	

A) Somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 345.421,46
--	----------------------

TOTALE GENERALE € 1.500.000,00

- Visto il contratto d'appalto n. 2910 del 28.09.2009, con il quale i lavori sopra citati sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta CONSORZIO RAVENNATE da Ravenna – con un ribasso pari **al 37,111%** al netto degli oneri di sicurezza, e per il prezzo netto di € 716.991,80 oltre a € 35.260,54 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso ed IVA al 10% pari ad € 75.225,23 e quindi complessivamente per € 827.477,57 il tutto come da determinazione dirigenziale n. 5139 del 17.06.2009 il quale nomina la Ditta Edil Servizi Soc. Coop. Di Napoli esecutrice dei lavori in oggetto;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dato atto che i lavori iniziati il 13.11.2009 ed attualmente sono in corso;

Considerato che durante il corso dei lavori sono sorte le problematiche circa l'approvvigionamento del materiale per la realizzazione della copertura in quanto l'Impresa ha evidenziato che vi sono notevoli difficoltà per reperire sul mercato travi in massello con le sezioni di progetto originario e con adeguata stagionatura, sia anche per le eventuali problematiche di tipo statico che potrebbero emergere nel tempo (contenimento del quadro fessurativo ed eventuali deformazioni dovute a svirgolamento degli elementi) per cui ha proposto la loro sostituzione con travi in legno lamellare come nel verbale proposta sottoscritto in data 16.03.2011 protocollo 0011223/11;

Dato atto che in conseguenza di ciò l'Impresa ha successivamente meglio specificato il contenuto dell'allegata proposta di modifica della copertura della scuola materna nella zona nord della Città, consistente nella sostituzione delle travi di spina e degli arcareggi in legno massello con travi in legno lamellare di abete, in conformità dell'art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e senza aumento di spesa;

Visto il progetto esecutivo della copertura della scuola materna che la ditta Edil Servizi intende realizzare in sostituzione di quella prevista in appalto, prodotta in data 10.08.2011, al protocollo n. 0033789/11 dell'11.08.2011, che tiene conto di tutte le variazioni ritenute necessarie per rendere la copertura medesima completa e funzionale, senza comportare alcun aumento di spesa e composto dai seguenti allegati:

- 1) Relazione tecnica generale
- 2) Tabulato di calcolo
- 3) Tabulato di calcolo – verifica antincendio
- 4) Pianta copertura in legno lamellare
- 5) Particolari piastre nodi 1 e 2
- 6) Particolari piastre nodi 10 e 11
- 7) Capriate con particolari piastre nodi 14-8
- 8) Particolari nodi 17, 19
- 9) Particolari nodi 27, 28, 29, 6, 16
- 10) Particolari nodi 23, 24, 25, 26
- 11) Particolari nodi 7, 7b, 3, 15 e 16
- 12) Particolari nodi 9b, 5b, 21-22, 16, 9a-5°
- 13) Verifica connessioni

Ritenuto di dover approvare progetto inerente la proposta di modifica della copertura della scuola materna in parola, avendo acquisito agli atti anche il parere favorevole della DD.LL. espresso con lettera del 12.09.2011 prot. 0037223/11;

Preso atto che la suddetta proposta di modifica non comporta alcun aumento di spesa;

Visto il D. Lg.vo n. 163 del 12 aprile 2006;



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
Visto il vigente Regolamento dei contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto inerente la proposta di modifica della copertura della scuola materna, prodotta in data 10.08.2011, al protocollo n. 0033789/11 dell'11.08.2011, presentata dall'Impresa appaltatrice dei lavori Edil Servizi da Napoli, che tiene conto di tutte le variazioni ritenute necessarie per rendere la copertura completa e funzionale, composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica generale
- 2) Tabulato di calcolo
- 3) Tabulato di calcolo – verifica antincendio
- 4) Pianta copertura in legno lamellare
- 5) Particolari piastre nodi 1 e 2
- 6) Particolari piastre nodi 10 e 11
- 7) Capriate con particolari piastre nodi 14-8
- 8) Particolari nodi 17, 19
- 9) Particolari nodi 27, 28, 29, 6, 16
- 10) Particolari nodi 23, 24, 25, 26
- 11) Particolari nodi 7, 7b, 3, 15 e 16
- 12) Particolari nodi 9b, 5b, 21-22, 16, 9a-5°
- 13) Verifica connessioni

2) Di affidare alla stessa Ditta Edil Servizi da Napoli, i lavori descritti nel progetto esecutivo di modifica della copertura della scuola materna nella zona nord della città, dando atto che l'esecuzione dei nuovi lavori non comporta alcun aumento di spesa.


IL DIRIGENTE
Dirigente Ing. **F. DI STEFANO**

Avezzano li, 20.09.2011